



ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๐๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

wms

(รองศาสตราจารย์ดร.พฤทธ์ สกฤษช่วงสังจะทัย)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (E๖๙๐๓๐๐๔๔๐๐) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงและ ซ่อมแซม อาคาร สำนักทะเบียนและ ประมวลผล ชั้น ๑	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๙	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงและ ซ่อมแซม อาคาร สำนักทะเบียนและ ประมวลผล ชั้น ๑	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๙